Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”, în trimestrul I-II 2018
	Nr.

d/o
	Licitaţia publică,

Anunţ publicitar
	Obiectul achiziţiei
	Operatorul economic adjudecat
	Nr/data contractului
Înregistrat AAP( data)
	Suma contractului

( lei )
	Reclamații înaintate
	Sancțiuni aplicate
	Stadia de execuție
la 10.07.2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BAP nr. 7 din 24.01.2017
	
	
	
	
	
	
	

	2
	16/03753

din 
09.01.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația podului, amplasat  pe drumul   L81  R7 – Palanca – Cotova – Dărcăuţi
	S.R.L.„Universcons„
	11-19/36 din 20.01.2017
	216 479,00
	
	10 823,95
	Contract reziliat

	
	BAP nr. 98 din 20.12.2016
	
	
	
	
	
	
	

	3
	17/01156

din

05.05.2017


	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l.
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/196 din 30.05.2017
	12 625 092,00-

10 946 296,80=

1 678 795,20

(AA1 din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 678 785,20
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017
	
	
	
	
	
	
	

	4
	17/01155

din

05.05.2017


	Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/194 din 25.05.2017
	3 267 394,80

	
	
	1 524 262,80

Rețineri în executare din cauza condițiilor neprevăzute

	
	BAP nr. 30

din

14.04.2017


	
	
	
	
	
	
	

	5
	17/01556

din

15.06.2017


	Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7  
	S.C. ”Neledimpex” S.R.L.
	11-18/285

din

15.06.2017

	11 392 395,19
-4 057 889,26

(AA1 din 04.07.2018)
7 334 505,93
	
	
	Finalizat

7 334 505,93
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 41

din

23.05.2017


	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat
1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 52

din

30.06.2017
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17/02212

din

25.07.2017
	Serviciii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133+710.
	BCP ”Injproiect” SRL
	11-19/283

din

03.08.2017
	1 063 812,00
	
	
	Finalizat

1 063 812,00
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 53

din

04.07.2017
	
	
	
	
	
	
	

	8
	17/02622

din

22.08.2017
	Lucrări  de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-71
	S.R.L.„Dromas-Cons„
	11-18/318 

din 30.08.2017
	13 234 591,98
	
	
	1 873 849,81

	
	BAP nr. 61

din

01.08.2017
	
	
	
	
	
	
	

	9
	17/03237

din 06.10.2017


	Echipament și utilaj de laborator
	S.R.L. ”Proredox Group”
	11-18/384

din

02.11.2017
	66 960,00
	
	
	În progres lent

	
	BAP nr. 74
din

15.09.2017
	
	
	
	
	
	
	

	10
	17/03498

din

18.10.2017
	Servicii de elaborare a normativului pentru executarea straturilor de fundație și a îmbrăcăminților rutiere din beton vibtocilindrat
	S.A. ”Intexnauca”
	11-19/377

din

30.10.2017
	262 800,00
	
	
	Finalizat

262 800,00
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 79

din

03.10.2017
	
	
	
	
	
	
	

	11
	17/03556

din

30.10.2017
	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu Romînia-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 81+800


	S.R.L. ”Irinda Prim”
	11-18/405

din

13.11.2017
	2 981 252,65


	
	
	1 809 491,02


	
	BAP nr. 80

din

06.10.2017
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	12
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 90

din

10.11.2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	BAP nr. 93

din

21.11.2017
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17/04297
din

15.12.2017
	Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului  „Reabilitarea drumului M21 Chișinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina), km 5+400 – km 6+400” la compartimentele:  apeduct și canalizare, alimentarea cu gaze, canalul pentru comunicații.
	S.R.L. ”Universinj”
	11-19-484

din

27.12.2017
	273 291,00
	
	
	Finalizat 273 291,00
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 94

din

24.11.2017
	
	
	
	
	
	
	

	14
	17/04292

din

15.12.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația drumului R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 15,1

	S.R.L. ”Universcons”
	11-19/483

din

27.12.2017
	1 606 287,00
	
	
	Finalizat
1606 287,00
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 94

din

24.11.2017
	
	
	
	
	
	
	

	15
	17/04449

din

19.12.2017
	Servicii de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi – Căușeni - Ștefan Vodă - frontieră cu Ucraina, km 82,16 - 100,88.
	S.A. ”Intexnauca”
	11-19/489

din

28.12.2017
	1 210 000,00
	
	
	Finalizat
1 210 000,00
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 95

din

24.11.2017

	
	
	
	
	
	
	

	16
	17/04507

din

22.12.2017
	Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor,  reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – Frontieră  cu Ucraina, km 182,0 – 182,4 stânga.


	S.A. ”Intexnauca”
	11-19/27

din

11.01.2018
	569 882,40
	
	
	Finalizat

569 882,4

Executat fără abateri


	
	BAP nr. 96

din

01.12.2017
	
	
	
	
	
	
	

	17
	17/04560

din

27.12.2017
	Servicii de expertizare  tehnică a podurilor și pasajelor rutiere  amplasate  pe drumul auto R29 Comrat – Ceadâr – Lunga – frontieră cu Ucraina (km 0-35.684).

	S.R.L. ”Universinj”
	11-19/26

din

11.01.2018
	492 600,00
	
	
	Finalizat

492 600,00
Executat fără abateri


	
	BAP nr. 97

din

05.12.2017
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 98

din

08.12.2017
	
	
	
	
	
	
	

	19
	17/04827

din

15.012017
	Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului-Specificații tehnice,Devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului în M5 fr. cu Ucraina–Criva–Bălţi–Chişinău–Tiraspol–Ucraina,km 0,00– 133
	S.R.L. ”Universinj”
	11-19/40

din

24.01.2018
	445 356.00
	
	
	Finalizat

445 356,00

Executat fără abateri

	
	BAP nr. 101

din

19.12.2017
	
	
	
	
	
	
	

	20
	17/04828
din

15.01.2017
	Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului specificații tehnice,devize (Bill of Quantities) pentru  reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leuşeni-Chişinău-Dubăsari-Ucraina km 96-105
	S.R.L. ”Universcons”
	11-19/64

din

21.02.2018
	144 374,00
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 101

din

19.12.2017
	
	
	
	
	
	
	

	21
	17/04829
din

15.01.2017
	Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului specificații tehnice, devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului R13 Bălţi – Florești – R14, km 0,00 – km 39,83
	S.R.L. ”Universinj”
	11-19/41

din

24.01.2018
	110 514,00
	
	
	Finalizat 110 514,00
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 101

din

19.12.2017
	
	
	
	
	
	
	

	22
	18/00963
din

17.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Briceni
	S.A. ”Drumuri-Briceni”
	11-18/163

din

27.04.2018
	31 821 516,29
	
	
	6 575 349,90

	
	BAP nr. 23
din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	23
	18/00966

din

17.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Drochia
	S.A. ”Drumuri Rîșcani”
	11-18/171

din

02.05.2018
	46 247 174,41
	
	
	5 825 305,70

	
	BAP nr. 23
din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	25
	18/00964

din

17.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul  Basarabeasca
	S.A. ”Drumuri-Cimișlia”
	11-18/164

din

27.04.2018
	9 215 086,81
	
	
	3 755 059,88



	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	26
	18/00967

din

18.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Edineț
	S.C. ”Nouconst”  SRL
	11-18/162

din

27.04.2018
	39 925 057,91
	
	
	14 133 921,60



	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	27
	18/00968

din

18.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Glodeni
	S.C. ”Nouconst”  SRL
	11-18/173

din

02.05.2018
	38 894 449,82
	
	
	2 846 161,20



	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	28
	18/00970

din

18.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Strășeni
	S.A. ”Drumuri-Strășeni”
	11-18/170

din

02.05.2018
	32 551 559,84
	
	
	1 947 404,11



	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	29
	18/00971

din

18.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Rîșcani
	S.A. ”Drumuri Rîșcani”
	11-18/172

din

02.05.2018
	47 172 183,80
	
	
	3 803 504,17



	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	30
	18/00998

din

19.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Dubăsari
	S.A. ”Drumuri Criuleni”
	11-18/167

din

02.05.2018
	26 980 076,89
	
	
	5 134 932,84

	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	31
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	32
	18/01000

din

20.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul UTA Găgăuzia
	S.A. ”Drumuri-Comrat”
	11-18/179

din

03.05.2018
	37 031 299,71
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	33
	18/01051

din

20.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Sîngerei
	S.A. ”Drumuri-Bălți”
	11-18/168

din

02.05.2018
	44 565 174,09
	
	
	9 811 762,80



	
	BAP nr. 23

din

23.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	34
	18/01164

din

20.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Leova


	S.C. ”Irinda Prim” SRL
	11-18/177

din

03.05.2018
	34 913 896,82
	
	
	2 082 576,11

	
	BAP nr. 24
din

27.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	35
	18/01165

din

21.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Cimișlia

	S.C. ”Irinda Prim” SRL
	11-18/178

din

03.05.2018
	50 256 688,40
	
	
	38 598 225,63

	
	BAP nr. 24
din

27.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	36
	18/01167

din

21.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Taraclia
	S.A. ”Drumuri-Cahul”
	11-18/180

din

03.05.2018
	25 316 640,81
	
	
	3 810 991,24



	
	BAP nr. 24
din

27.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	37
	18/01168

din

21.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Ialoveni
	S.A. ”Drumuri Ialoveni”
	11-18/181

din

03.05.2018
	42 960 930,00
	
	
	      1 598 351,24



	
	BAP nr. 24
din

27.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 24
din

27.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	39
	18/01286

din

24.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Soroca
	S.A. ”Drumuri-Soroca”
	11-18/182

din

03.05.2018
	58 321 608,77
	
	
	     6 297 752,00



	
	BAP nr. 25

din

30.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	40
	18/01287

din

24.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Orhei
	S.R.L.  ”GENESIS Internațional”
	11-18/193

din

04.05.2018
	73 797 597,89
	
	
	34 018 790,14

	
	BAP nr. 25

din

30.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	41
	18/01290
din

24.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Călărași
	S.A. ”Drumuri-Strășeni”
	11-18/189

din

04.05.2018
	44 794 674,10
	
	
	1 002 984,28



	
	BAP nr. 25

din

30.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	42
	18/01305

din

26.04.2018
	Servicii de expertizare  tehnică a podului amplasat teritorial pe drumul auto M5 Frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina (km 320.600).

	S.R.L. „Universinj”
	11-19/195

din

08.05.2018
	341 316,62
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 25

din

30.03.2018
	
	
	
	
	
	
	

	43
	18/01307

din

25.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Criunleni
	S.A. ”Drumuri- Criunleni”
	11-18/190

din

04.05.2018
	46 733 801,09
	
	
	8 991 279,16

	
	BAP nr. 26
din

03.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	44
	18/01308

din

25.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Nisporeni
	S.R.L. . ”Dromas-Cons”
	11-18/194

din

04.05.2018
	70 909 088,38
	
	
	31 493 328,64

	
	BAP nr. 26

din

03.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 26

din

03.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	46
	18/01310

din

26.04.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Cantemir
	S.C. ”Irinda Prim” SRL
	11-18/192
din

04.05.2018
	46 539 848,09
	
	
	13 183 741,08

	
	BAP nr. 26

din

03.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	47
	18/01312

din

26.04.2018
	Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G98 R25 - Lozova - Stolniceni – Hincesti, km 31-40.9 


	S.C. ”Irinda Prim” SRL
	11-18/199
din

11.05.2018
	12 913 740,74

-14 017,54

(AA1 din 20.06.2018)

12 899 723,2
	
	
	Finalizat
12 899 723,17

Executat fără abateri

	
	BAP nr. 26

din

03.04.2018

	
	
	
	
	
	
	

	48
	18/01693

din

15.05.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Fălești
	S.A. ”Drumuri-Bălți”
	11-18/214

din

24.05.2018
	41 049 549,24
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 33

din

27.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	49
	18/01692

din

15.05.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Căușeni
	S.C. ”Nouconst” SRL
	11-18/206

din

18.05.2018
	55 136 006,12
	
	
	16 000 483,20

	
	BAP nr. 33

din

27.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	50
	18/01694
din

15.05.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Anenii Noi
	S.R.L. ”Rutador”
	11-18/201

din

17.05.2018
	81 255 799,76
	
	
	6 519 391,17

	
	BAP nr. 33

din

27.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	51
	18/01704
din

16.05.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Hîncești
	Î.M. ”Badprim” SRL
	11-18/205

din

18.05.2018
	80 494 162,75
	
	
	11 163 591,29

	
	BAP nr. 33

din

27.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	52
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 33

din

27.04.2018
	
	
	
	
	
	
	

	53
	18/01763

din

18.05.2018
	Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5, km 30,2-32,8
	S.R.L. . ”Dromas-Cons”
	11-18/226

din

29.05.2018
	4 732 993,14
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 34

din

02.05.2018
	
	
	
	
	
	
	

	54
	18/01769
din

18.05.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Florești
	S.R.L. ”Dromas-Cons”
	11-18/210

din

22.05.2018
	67 440 405,60
	
	
	10 897 999,60

	
	BAP nr. 34

din

02.05.2018
	
	
	
	
	
	
	

	55
	18/01917

din

31.05.2018
	Lucrări de amenajare a rigolelor pe drumul R26 Bender-Căușeni- Cimișlia, km 66+750-67+120; km 70+100-70+210

	S.C. ”Neledimpex” S.R.L.
	11-18/285

din

113.06.2018
	614 213,51
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 38
din

15.05.2018
	
	
	
	
	
	
	

	56
	18/02072
din

04.06.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Șoldănești
	S.A. ”Drumuri-Soroca”
	11-18/286

din

13.06.2018
	45 974 534,75
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 39
din

18.05.2018
	
	
	
	
	
	
	

	57
	18/02235
din

12.06.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  municipiul Bălți
	S.A.”Drumuri Bălți”
	11-18/290 din 15.06.2018
	6 582 865,99
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 41
din

25.05.2018
	
	
	
	
	
	
	

	58
	18/02284
din

14.06.2018
	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Telenești
	S.A. ”Lusmecon”
	11-18/299 din 27.06.2018
	59 699 044,74
	
	
	În execuție

	
	BAP nr. 42
din

29.05.2018
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	59
	17/00170

din 14.02.2017
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70
	S.R.L. ”Neledimpex”
	11-18/105 din

09.03.2017
	5 509 565,71+

407 550=

5 917 115,71
(Contract 11-18/209 din 14.06.2017)
1 232 107,45
(AA2  din 16.07.2018)


	
	
	Finalizat

1 232 107,45
Executat fără abateri

	
	BAP nr. 45
din

08.06.2018
	
	
	
	
	
	
	

	Contracte de achiziții publice atribuite prin procedura de negociere fără publicare

	1
	16/02048 
din 23.08.2016
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 6-10
	S.R.L.„Nouconst„
	11-18/24 din 11.01.2018
	      20 603,44
	
	1 030,17
	20 603,44

Finalizat



	2
	16/02415

din 07.10.2016
	Lucrări de amenajare a stratului de egalizare din balast și transportarea pămîntului pentru executarea lucrărilor de reparație a podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900.
	S.A. ”Magistrala”


	11-18/208 din 13.06.2017


	1 592 461,74 
	
	
	Executat

1 075 981,74

	3
	16/02415

din 07.10.2016
	Lucrări de modificare în cadrul reparației podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900.
	S.A.”Magistrala”
	11-18/373 din 26.10.2017
	820 231,50


	
	
	Executarea contractului

	4
	15/00694 
din 06.05.2015
	Lucrări suplimentare în cadrul lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 46 - km 93 (tronsonul  km 71,5 - km 81,2).
	S.R.L. ”Badprim”
	11-18/429 din 22.11.2017
	4 739 858,21
	
	
	Finalizat
4 739 858,21
Executat fără abateri

	5
	17/03556

din

30.10.2017
	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu Romînia-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 81+800
	S.R.L. ”Irinda Prim”
	11-18/69 din 27.02.2018
	83 187,000
	
	
	Finalizat
83 187,00

Executat fără abateri

	6
	17/01155

din

05.05.2017


	Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47
	S.R.L. ”Neledimpex”
	       11-18/67

din 23.02.2018 


	486 694,58


	
	
	Executat

278 396,40

	7
	16/02698

din 10.11.2016
	Lucrări de construcție a podurilor și pasajelor peste  râul Bâc și calea ferată pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km 5,892; km 6,0
	S.R.L.„Badprim„
	11-18/310 din 04.07.2018
	4 956 185,87
	
	
	Executat

3 458 582,20




