Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”  în 2020
	Nr.

d/o
	Licitaţia publică,

Anunţ publicitar
	Obiectul achiziţiei
	Operatorul economic adjudecat
	Nr/data contract.,

Înregistrat AAP (data)
	Suma contractului

( lei )
	Termenul executării/

livrării
	Reclamații înaintate
	Sancțiuni aplicate
	Stadia de execuție 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                                                      2020



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ocds-b3wdp1-MD-1575877749260
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	03.01.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ocds-b3wdp1-MD-1575878980762
	Lucrări de reparație a rosturilor de dilatație la podul de șosea amplasat pe drumul R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	03.01.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ocds-b3wdp1-MD-1576571495248
	Lucrări de proiectare pentru elaborarea expertizei tehnice și a proiectului de execuție cu privire la reparația podurilor de șosea poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24+935, km 38+340
	S.R.L.”Universinj”
	06-15/10 din 20.01.2020
	788 251,20
	5 luni calendaristice
	-
	-
	Finalizat 788 251,20

	
	10.01.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ocds-b3wdp1-MD-1578577201470
	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	03.02.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ocds-b3wdp1-MD-1578660928611
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	05.02.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ocds-b3wdp1-MD-1579242190029
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 0,00 – 24,00, km 27,63-42,00”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	19.02.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ocds-b3wdp1-MD-1579764401325
	Lucrări de reabilitare a drumului G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hîncești, sectorul km 2+820 – 8+720

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	28.02.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ocds-b3wdp1-MD-1579091607166
	Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000
	S.A.”Drumuri Cahul”
	06-14/80 din 24.03.2020
	40 611 871,84
	Decembrie 2020
	-
	-
	29 987 194,80

	
	03.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ocds-b3wdp1-MD-1580124282671
	Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200
	S.A.”Lusmecon”
	06-14/82 din 24.03.2020
	67 222 940,95
	Decembrie 2021
	-
	-
	11 197 618,80

	
	04.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ocds-b3wdp1-MD-1578988083448
	Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/81 din 24.03.2020
	74 499 289,43

-2 375 876,09

(AA nr.1 din 14.07.2020)

+1 702 735.61

(AA nr.2 din 14.07.2020)

+2 764 684,97

-943 131,96

(AA nr.3 din 24.12.2020)


	Decembrie 2020
	-
	-
	73 083 537,60

	
	05.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ocds-b3wdp1-MD-1579077597874
	Lucrări de reabilitare a drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 83+300 – 85+860
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	05.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ocds-b3wdp1-MD-1582293163660
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sângerei, km 0,00 – 24,00, km 27,63-42,00”

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	16.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ocds-b3wdp1-MD-1583156575487
	Lucrări de reabilitare a drumului G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hîncești, sectorul km 2+820 – 8+720

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	24.03.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ocds-b3wdp1-MD-1578575419175
	Lucrări de reabilitare a drumului R30 Anenii Noi – Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 82,16-100,86

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	03.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ocds-b3wdp1-MD-1579779725549
	Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/157 din 22.03.2020
	117 159 026,93

+ 971 522,94

      -72 968,96

(AA nr 1 din 09.10.2020)

+ 287 059,13

(AA nr 2 din 12.11.2020)
	Decembrie 

2021
	-
	-
	19 698 594,00

	
	03.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ocds-b3wdp1-MD-1584616335522
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ocds-b3wdp1-MD-1584617822923
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ocds-b3wdp1-MD-1584618811188
	Lucrări de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militară al Ministerului Aparării al Republicii Moldova (or. Ungheni) pe drumul R1 Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România, km 99-102
	S.R.L.Medalmir”
	06-14/133 din 15.05.2020
	4 224 907,27
	Decembrie 2020
	-
	-
	2 672 848,17

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ocds-b3wdp1-MD-1584619425516
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navîrneț), km 44

	S.R.L.,,Dortehtrans,,
	06-14/136 din 15.05.2020
	8 173 736,86

+ 1 191 166,80

(AA1 din 22.10.2020)
	Decembrie 2020

30.06.2021

(AA1 din 22.10.2020)
	-
	-
	4 864 412,40

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ocds-b3wdp1-MD-1584620364819
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ocds-b3wdp1-MD-1584621274388
	Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ocds-b3wdp1-MD-1584622102715
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 12,7-17,1
	S.R.L.,,Dortehtrans,,
	06-14/202 din 05.06.2020
	21 563 496,23
	Octombrie 2021
	-
	-
	17 901 679,20

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ocds-b3wdp1-MD-1584622617360
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G129 R29 – Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 0-5,2
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/134 din 15.05.2020
	11 200 369,10
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat 11 092 008,00

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ocds-b3wdp1-MD-1584623571004
	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip ”Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ocds-b3wdp1-MD-1584627781648
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	10.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ocds-b3wdp1-MD-1584944530944
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari
	S.R.L.,,Staci Grup,,
	06-14/155 din 22.05.2020
	5 057 514,31
	Decembrie 2020
	-
	-
	943 252.80

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ocds-b3wdp1-MD-1584945163025
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova
	SA,,Drumuri-Cimișlia”
	06-14/139 din 15.05.2020
	11 831 421,52
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat            11 831 420,40

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ocds-b3wdp1-MD-1584947524850
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni
	S.A.,,Drumuri-Briceni,,
	06-14/169 din 29.05.2020
	4 272 001,20
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat 4 271 998.80

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ocds-b3wdp1-MD-1584949900537
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni
	S.R.L.,,Dortehtrans,,
	06-14/172 din 29.05.2020
	5 692 682,17
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                 5 692 681,20

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ocds-b3wdp1-MD-1584952578104
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Găgăuzia
	S.R.L.”Moncomtex”
	06-14/156 din 22.05.2020
	7 219 958,78
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat               7 219 958,40

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ocds-b3wdp1-MD-1584956169339
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă
	S.R.L.”Dromas-Cons”
	06-14/160 din 25.05.2020
	10 094 504,49
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat           10 094 497,20

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ocds-b3wdp1-MD-1584956674134
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Drochia, Glodeni, Râșcani
	S.R.L.,,Magistrala-Nord,,
	06-14/159 din 25.05.2020
	2 990 893,30
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat 2 990 798,40


	
	19.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ocds-b3wdp1-MD-1584966580332
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Ialoveni, Hâncești, Nisporeni
	S.A.,,Drumuri-Ialoveni,,
	06-14/135 din 15.05.2020
	7 378 794,00
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                    7 238 517,60

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ocds-b3wdp1-MD-1584967503278
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Orhei, Rezina Telenești
	S.R.L.,,Dortehtrans,,
	06-14/168 29.05.2020
	7 366 409,73
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                    7 366 376,40

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ocds-b3wdp1-MD-1584967999957
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești
	S.A.,,Drumuri-Soroca,,
	06-14/137 din 15.05.2020
	10 084 923,56
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                   10 048 032,00

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ocds-b3wdp1-MD-1584969643544
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Fălești, Sângerei
	S.A.,,Drumuri-Bălți,,
	06-14/173 din 29.05.2020
	8 749 502,33
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat 8 749 478.40

	
	13.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ocds-b3wdp1-MD-1585030256930
	Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00
	S.R.L.,,Var-Imp,,
	06-14/138 din 15.05.2020
	7 430 220,94
	11 luni calendaristice
	-
	-
	1 947 416,87

	
	14.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ocds-b3wdp1-MD-1585551587101
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	22.04.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ocds-b3wdp1-MD-1579093549224
	Lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ocds-b3wdp1-MD-1585544520340
	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ocds-b3wdp1-MD-1578731898229
	Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000 ( M2 Drumul de centură al mun. Chișinău, sectorul 3).
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ocds-b3wdp1-MD-1578915230909
	Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ocds-b3wdp1-MD-1578919608401
	Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500

	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/208 din 10.06.2020
	149 044 811,05
	Decembrie 2021
	-
	-
	20 072 484,00

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ocds-b3wdp1-MD-1580222127035
	Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 86+280 – 94+480
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	04.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ocds-b3wdp1-MD-1586258980571
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	11.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ocds-b3wdp1-MD-1586259606617
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru” – Leordoaia, km 0,0-11,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	11.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ocds-b3wdp1-MD-1586260216323
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R32 M3 – Vulcăneşti – Cahul – Taraclia, km 31,0-66,0, drumul R34.1 Cahul – frontiera cu România, km 0,0-5,06
	S.C.”Neledimpex”S.R.L.
	06-14/166 din 29.05.2020
	19 451 606,24
	Septembrie 2020

30.11.2020
(AA1 din 21.10.2020)
	-
	-
	15 112 764,00

	
	11.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ocds-b3wdp1-MD-1586260786399
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8.1 R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni -Ocniţa - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 – Donduşeni – Drochia – Pelinia – M5, km 37,2-48,86, drumul G31 R6 - Bilicenii Vechi - M5, km 0,0-10,0

	S.C.”Nouconst”S.R.L.
	06-14/165 din 29.05.2020
	25 374 551,98
	Septembrie 2020

01.11.2020 (AA1 din 30.09.2020)
	-
	-
	15 891 927,60

	
	11.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ocds-b3wdp1-MD-1586857932225
	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip ”Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2

	S.R.L.”Robricons”
	06-14/176 din 29.05.2020
	16 792 684,25
	Decembrie 2020

(AA nr 1 din 30.09.2020)
	-
	-
	10 368 374,40

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ocds-b3wdp1-MD-1586858989962
	Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/206 din 09.06.2020
	8 771 415,96
	Decembrie 2020

AA1 din 23.12.2020

31.12.2021
	-
	-
	2 700 644,40

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ocds-b3wdp1-MD-1586860787794
	Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215
	   S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/161 din 25.05.2020
	13 143 550,14
	Decembrie 

2021
	-
	-
	542 242,80

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ocds-b3wdp1-MD-1586861646695
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57

	    S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/174 din 29.05.2020
	13 029 669,25
	    Septembrie 

2021
	-
	-
	1 433 118,00

	
	12.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ocds-b3wdp1-MD-1587534019523
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	15.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ocds-b3wdp1-MD-1587555938190
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	15.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ocds-b3wdp1-MD-1588768193935
	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000
	S.A.,,Lusmecon,,
	06-14/210 din 10.06.2020
	113 129 801,17

+ 6 568 679,94

- 6 568 679,94

(AA nr.1 din 07.12.2020)
	Decembrie 2021
	-
	-
	940 644,00

	
	29.05.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ocds-b3wdp1-MD-1588917573902
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău

	S.R.L.,,Staci Grup,,
	06-14/224 din 18.06.2020
	15 333 886,87
	Octombrie 2020
	-
	-
	5 063 690.40

	
	02.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ocds-b3wdp1-MD-1589176023187
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova
	S.R.L.”Irinda Prim”
	06-14/212 din 12.06.2020
	14 188 918,53
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat 14 188 917,60

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ocds-b3wdp1-MD-1589177285707
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cahul, Cantemir
	S.R.L.,,Masterdrum”
	06-14/226 din 19.06.2020
	17 960 650,44
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat 17 960 652.00

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ocds-b3wdp1-MD-1589177784046
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni
	S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/239 din 25.06.2020
	22 824 538,11
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat 22 820 955.60



	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ocds-b3wdp1-MD-1589178921009
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ocds-b3wdp1-MD-1589179456834
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani
	S.A.,,Drumuri-Soroca,,
	06-14/235 din 25.06.2020
	15 209 544,28
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat 15 209 510,40

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ocds-b3wdp1-MD-1589181447351
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni
	S.R.L.,,Corsag,,
	06-14/227 din 19.06.2020
	26 162 708,27
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat 26 162 703,60

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ocds-b3wdp1-MD-1589181915282
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ocds-b3wdp1-MD-1589182345854
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni

	S.R.L.,,Nouconst”
	06-14/236 din 25.06.2020
	20 460 572,17
	Octombrie 2020

30 Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat  19 726 836,00

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ocds-b3wdp1-MD-1589183439416
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Orhei, Rezina, Telenești

	S.R.L.,,Staci Grup,,
	06-14/316 din 03.08.2020
	17 934 445,57
	Octombrie 2020
	-
	-
	5 835 806,40

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ocds-b3wdp1-MD-1589184019639
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești
	S.A.,,Drumuri-Soroca,,
	06-14/237 din 25.06.2020
	13 534 998,77

+537 782,39

 (AA nr.1 din 02.09.2020)
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat  14 072 780,40

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ocds-b3wdp1-MD-1589184724972
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia

	S.R.L.”Dromas-Cons”
	06-14/225 din 19.06.2020
	16 431 234,76
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat     16 428 357,60

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ocds-b3wdp1-MD-1589194465091
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8
	S.C.”Neledimpex”S.R.L.
	06-14/209 din 10.06.2020
	20 668 070,41
	Septembrie 2020
	-
	-
	16 312 536,00

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ocds-b3wdp1-MD-1589195388689
	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru” – Leordoaia, km 0,0-11,2
	S.R.L.”Dromas-Cons”
	06-14/211 din 11.06.2020
	23 155 828,00
	Septembrie 2020
	-
	-
	Finalizat     23 155 824.00

	
	03.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ocds-b3wdp1-MD-1590473108492
	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13

	S.R.L. Staci Grup”
	06-14/259 din 03.07.2020
	7 560 255,31
	Decembrie 2020
	-
	-
	449 476,80

	
	17.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ocds-b3wdp1-MD-1590474431441
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1
	S.A.Drumuri Riscani”
	06-14/238 din 25.06.2020
	13 969 511,45

( + 435 231,00)

AA nr 1 din 21.11.2020
	Decembrie 2020
	-
	-
	8 702 222,60

	
	17.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ocds-b3wdp1-MD-1590747758347
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele 
Fălești, Sîngerei

	S.A.,,Drumuri-Bălți,
	06-14/245 din 01.07.2020
	68 224 561,16
	Noiembrie 2020

21.12.2020

(AA nr.1 din 24.11.2020)
	-
	-
	Finalizat                67 934 940,00

	
	22.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ocds-b3wdp1-MD-1590748645201
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele 
Ocnița, Briceni

	S.A.,,Drumuri-Briceni,,
	06-14/246 din 01.07.2020
	51 996 382,80
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                  51 959 850,00

	
	22.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ocds-b3wdp1-MD-1590749192017
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Șoldănești, Rezina

	S.R.L.”Genesis International”
	06-14/248 din 01.07.2020
	49 864 427,40
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat           49 812 798,00



	
	22.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ocds-b3wdp1-MD-1590749900538
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași

	S.R.L.”Nouconst”
	06-14/260 din 03.07.2020
	58 185 665,19
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat            58 180 297,20



	
	22.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ocds-b3wdp1-MD-1589525567351
	Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	24.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ocds-b3wdp1-MD-1591098157558
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 

Ialoveni, Nisporeni

	S.A..”Drumuri Ialoveni”
	06-14/247 din 02.07.2020
	52 801 944,00

+1 064 212,88 (AA1 din 19.10.2020)
	Noiembrie 2020

21.12.2020

(AA nr.2 din 30.11.2020)
	-
	-
	Finalizat            51 476 409,60 

	
	24.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ocds-b3wdp1-MD-1591099457510
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 
Cahul, Cantemir

	-
	-
	-
	-


	-
	-
	Anulată

	
	25.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ocds-b3wdp1-MD-1591096370867
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele
 Orhei, Telenești
	S.R.L.”Genesis International”
	06-14/274 din 08.07.2020
	75 810 662,36
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat           75 259 008,00



	
	25.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ocds-b3wdp1-MD-1591095382710
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 
Edineț, Dondușeni
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	25.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ocds-b3wdp1-MD-1591245636526
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 
Drochia, Râșcani

	S.R.L.,,Magistrala-Nord,,
	06-14/277 din 09.07.2020
	59 141 785,54
	Noiembrie 

2020

21.12.2020

(AA nr.1 din 24.11.2020)
	
	
	Finalizat                  58 728 214,80 

	
	26.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ocds-b3wdp1-MD-1591251087247
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 

Soroca, Florești
	S.R.L.”Dromas-Cons”
	06-14/284 din 14.07.2020
	80 716 654,30
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat           80 621 005,20



	
	26.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	ocds-b3wdp1-MD-1591252021834
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 
Cimișlia, Basarabeasca, Leova

	S.R.L. Irinda Prim”
	06-14/283 din 14.07.2020
	64 798 990,99
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                    64 753 890,00 

	
	26.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ocds-b3wdp1-MD-1591253575665
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 

Ungheni, Hîncești

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	29.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	ocds-b3wdp1-MD-1591255250073
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 

Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari

	S.A..”Drumuri Criuleni”
	06-14/273 din 08.07.2020
	66 298 172,53
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                       66 288 303,60 

	
	29.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ocds-b3wdp1-MD-1591256331670
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul

 Taraclia, UTA Găgăuzia

	S.A..”Drumuri Comrat”
	06-14/278 din 10.07.2020
	43 118 388,46
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                43 099 273,20 

	
	29.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ocds-b3wdp1-MD-1591257316119
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul 
Glodeni, mun. Bălți

	S.R.L.”Nouconst”
	06-14/285 din 14.07.2020
	44 394 169,03
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                  44 392 197,60 

	
	30.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ocds-b3wdp1-MD-1591257922396
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 
Căușeni, Ștefan Vodă
	S.R.L.”Dromas-Cons”
	06-14/279 din 13.07.2020
	53 100 167,62
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                    53 053 649,95



	
	30.06.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	ocds-b3wdp1-MD-1591343201047
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii
	S.R.L.”Rutador”
	06-14/296 din 16.07.2020
	Lotul I

11 338 900,96

Lotul II

4 891 670,41
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat  11 338 899,60                4 891 668,00

	
	01.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ocds-b3wdp1-MD-1591346186297
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii
	S.R.L.”Magistrala Nistru”
	06-14/297 din 16.07.2020
	Lotul I

6 234 320,82
Lotul II

7 281 422,82
	S.R.L.”Magistrala Nistru”
	-
	-
	5 700 325,20        7 013 065,20

	
	01.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ocds-b3wdp1-MD-1591347325338
	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii
	S.C.”Neledimpex”S.R.L.
	06-14/298 din 16.07.2020
	Lotul I

2 864 850,8

Lotul II

2 712 294,29
	S.C.”Neledimpex”S.R.L.
	-
	-
	1 867 614,00      2 629 993,20

	
	01.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	ocds-b3wdp1-MD-1591774394350
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă
	S.R.L.”Dromas-Cons”
	06-14/300 din 17.07.2020
	10 094 515,24
	Octombrie 2020
	-
	-
	Finalizat            10 094 060,40

	
	03.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	ocds-b3wdp1-MD-1591864107650
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți
	S.R.L.,,Corsag,,
	06-14/294 din 15.07.2020
	14 027 985,09
	Octombrie 2020

30.11.2020

 (AA1 din 12.11.2020)
	-
	-
	Finalizat            14 022 097,20

	
	03.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	ocds-b3wdp1-MD-1592379189905
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	11.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ocds-b3wdp1-MD-1592809106660
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G113 Bender – Copanca – Plop-Ştiubei – Căuşeni, km 24,00-37,00

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	15.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	ocds-b3wdp1-MD-1592814940387
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1 – Călăraşi – Pîrjolteni – Căbăieşti, km 2,00-7,00
	S.R.L.”Universcons”
	06-15/320 din 04.08.2020
	683 745,6
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat           683 745,60



	
	15.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ocds-b3wdp1-MD-1592815728299
	Lucrări de proiectare (studiu de fezabilitate) pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului Volintiri - frontiera cu Ucraina, km 0,00-8,50

	S.R.L.,,Astral-Proiect,,
	06-15/313 din 30.07.2020
	484 689,53
	5 luni calendaristice
	-
	-
	Finalizat           484 689,53



	
	15.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	ocds-b3wdp1-MD-1591786193866
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău

	S.A..”Lusmecon”
	06-14/314 din 31.07.2020
	135 116 289,89
	Noiembrie 2020

21.12.2020

(AA nr.1 din 30.11.2020)
	-
	-
	Finalizat                   128 123 127,60

	
	17.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	ocds-b3wdp1-MD-1593418279933
	Lucrări de proiectare pentru executarea soluţiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucişare, poziţionat pe drumul republican R6 Chişinău - Orhei – Bălti, km 11,178

	S.R.L.,,Injproiect,,
	06-14/329 din 06.08.2020
	481 176,00
	6 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	22.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ocds-b3wdp1-MD-1593496406553
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Edineț, Dondușeni

	IPS ,,Corsag,, SRL
	06-15/321 din 04.08.2020
	53 657 158,42
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat              53 413 303,00

	
	22.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ocds-b3wdp1-MD-1593520015989
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele 
Cahul, Cantemir
	S.R.L.,,Masterdrum,,
	06-14/319 din 04.08.2020
	65 755 941,14
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat                65 755 320,00

	
	22.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ocds-b3wdp1-MD-1592915483545
	Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58
	S.R.L.,,Universinj,,
	06-15/346 din 18.08.2020
	1 875 428,40
	5 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	29.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ocds-b3wdp1-MD-1594016261460
	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ungheni, Hîncești

	S.A.,,Drumuri Ialoveni,,
	06-14/341 din 12.08.2020
	79 990 800,00
	Noiembrie 2020

21.12.2020

(AA nr.1 din 30.11.2020)
	-
	-
	Finalizat  79 588 879,80

	
	29.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	ocds-b3wdp1-MD-1594212468975
	Lucrări de excavare, încărcare, transportare a pămîntului pentru amenajarea rampelor de acces la construcția podurilor și pasagelor peste rîul Bîc și calea ferată pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 95,3-96,3

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	30.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ocds-b3wdp1-MD-1592818874973
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37

	S.R.L.,,INTEXNAUCA,,
	06-15/354 din 25.08.2020
	4 970 000,00
	11 luni
	-
	-
	745 000,00

	
	31.07.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	ocds-b3wdp1-MD-1594722141887
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18

	S.R.L.”Genesis International”
	06-14/347 din 19.08.2020
	55 389 672,69
	Noiembrie 2021
	-
	-
	8 969 364,00 

	
	05.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ocds-b3wdp1-MD-1596108131754
	Lucrări de excavare, încărcare, transportare a pământului pentru amenajarea rampelor de acces la construcția podurilor și pasagelor peste rîul Bâc și calea ferată pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 95,3-96,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	17.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	ocds-b3wdp1-MD-1594185131041
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 0,00-29,00
	S.R.L.,,Universinj,,
	06-15/368 din 08.09.2020
	5 334 123,60
	8 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	ocds-b3wdp1-MD-1594185668169
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 29,00-59,50
	S.R.L.,,Universinj,,
	06-15/367 din 08.09.2020
	4 542 403,0
	8 luni
	-
	-
	2 275 764,76

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ocds-b3wdp1-MD-1594186189981
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53
	S.R.L,,Simbo-Proiect”
	06-15/366 din 08.09.2020
	3 795 972,00
	8 luni
	-
	-
	1 091 767,20

	
	18.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	ocds-b3wdp1-MD-1596011890973
	Lucrări de reparație a drumului G91 Ungheni - Bărboieni – Nemțeni - M1 (sector s.Obileni - M1)
	SA ,,Drumuri Ialoveni,,


	06-14/359 din 02.09.2020
	4 509 525,55
	Noiembrie 2020
	-
	-
	Finalizat              4 458 031,20

	
	19.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	ocds-b3wdp1-MD-1596024796170
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G113 Bender – Copanca – Plop-Ştiubei – Căuşeni, km 23,30 – 35,07
	S.R.L,,Constant-Proiect”
	06-15/364 din 07.09.2020
	726 396,70
	8 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	19.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ocds-b3wdp1-MD-1596114250515
	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	20.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	ocds-b3wdp1-MD-1594791762770
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	24.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	ocds-b3wdp1-MD-1594792733708
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20

	S.R.L,,Astral-Proiect”
	06-15/381 din 21.09.2020
	4 923 580,00
	8 luni
	-
	-
	1 360 821,50

	
	24.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	ocds-b3wdp1-MD-1596545172701
	Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	26.08.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	ocds-b3wdp1-MD-1596787037593
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneț-Unchitești-G39, km 0,0-18,51

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	02.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	ocds-b3wdp1-MD-1596787926960
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	02.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ocds-b3wdp1-MD-1597211949902
	Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	04.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	ocds-b3wdp1-MD-1597229569833
	Lucrări de executare a marcajului orizontal longitudinal cu termoplast pe drumurile publice naționale
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	04.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	ocds-b3wdp1-MD-1596092482336
	Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	09.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	ocds-b3wdp1-MD-1597641030947
	Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor
	S.R.L. ,,Tecnos Quality,,,

(lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX)

S.A. ,,EXIMOTOR,,

(lot V, X)
	11-18/388 din 25.09.2020

11-18/387 din 25.09.2020
	2 145 000,00

240 000,00
	Decembrie 2020
	-
	-
	Executarea contractului

	
	09.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	ocds-b3wdp1-MD-1597910010375
	Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35)

	S.R.L,,Universinj”
	06-15/400 din 01.10.2020
	693 975,60
	Martie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/398 din 30.09.2020
	2 583 630,0
	Mai 2021
	-
	-
	357 049,49

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	ocds-b3wdp1-MD-1597818049050
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G65 G64-Telenești-Mîndrești-Ghiliceni-M5, km 7,64-15,60
	S.R.L,,Simbo Proiect”
	06-15/402 din 01.10.2020
	1 430 407,20
	Aprilie 2021
	-
	-
	511 429,20

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	ocds-b3wdp1-MD-1597817511079
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0,0-3,0
	S.R.L,,Constant-Proiect
	06-15/393 din 29.09.2020
	384 763,10
	5 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	ocds-b3wdp1-MD-1597817030537
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47
	S.R.L,,Transproiectconsult,,
	06-15/391 din 28.09.2020
	1 491 632,00
	Aprilie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	ocds-b3wdp1-MD-1597815792146
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00
	S.R.L,,Universcons,,
	06-15/390 din 28.09.2020
	956 284,00
	Aprilie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	11.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	ocds-b3wdp1-MD-1598010039906
	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	14.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	ocds-b3wdp1-MD-1596780873744
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Edineț - Otaci -frontiera cu Ucraina (tronson Edineț-Otaci), km 0-55,42

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	ocds-b3wdp1-MD-1596782752645
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0,0-33,47
	S.R.L,,Simbo Proiect”
	06-15/409 din 07.10.2020
	4 434 017,00
	7 luni
	-
	-
	1 101 463,00

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	ocds-b3wdp1-MD-1596784134265
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R19 R9-Cunicea-Camenca (tronson Cotiujenii Mari-Cunicea-Sănătăuca), km 0,0-30,284
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	ocds-b3wdp1-MD-1596784884043
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R25 Bucovăț-Nisporeni, km 0,0-37,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	ocds-b3wdp1-MD-1596785982537
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/399 din 30.09.2020
	5 519 815,20 
	7 luni
	-
	-
	2 351 074,80

	
	16.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	ocds-b3wdp1-MD-1597215868498
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27
	S.A,,INTEXNAUCA”
	06-15/442 din 06.11.2020
	3 599 330,00 
	9 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	18.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	ocds-b3wdp1-MD-1599036065596
	Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210
	S.C.,,Poduri Prim”S.R.L.
	06-14/405 din 01.10.2020
	19 620 453,49 
	Decembrie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	25.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	ocds-b3wdp1-MD-1597824132587
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/414 din 15.10.2020
	4 324 458,00 
	Aprilie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	ocds-b3wdp1-MD-1599115089824
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneț-Unchitești-G39, km 0,0-18,51
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/412 din 09.10.2020
	2 396 299,00 
	7 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	ocds-b3wdp1-MD-1599206399501
	Lucrări de executare a marcajului orizontal longitudinal cu termoplast pe drumurile publice naționale
	S.C.,,Neledimpex ” S.R.L
	06-14/418 din 20.10.2020
	11 179 683,19
	3 luni calendaristice
	-
	-
	Executarea contractului

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	ocds-b3wdp1-MD-1599207578278
	Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	ocds-b3wdp1-MD-1599215474893
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09
	S.R.L.                              ,,Transproiectconsult,,
	06-15/419 din 20.10.2020
	2 650 494,00
	5 luni
	-
	-
	Executarea contractului

	
	28.09.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	ocds-b3wdp1-MD-1600156787204
	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	05.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	ocds-b3wdp1-MD-1599118041510
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	12.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	ocds-b3wdp1-MD-1601385983808
	Lucrări de expertizare tehnică la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 14,370; R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia–R32, km 6,750
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	24.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	ocds-b3wdp1-MD-1601379406242
	Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00”
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	30.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	ocds-b3wdp1-MD-1601386631435
	Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	27.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	ocds-b3wdp1-MD-1601387167106
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850

	S.R.L,,Injproiect”
	06-15/485 din 03.12.2020
	884 640,00 
	30 iulie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	27.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	ocds-b3wdp1-MD-1601387631486
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 46,800; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 24,640; G100 R33–Sofia–Cărpineni–Mingir–R34, km 37,220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	23.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	ocds-b3wdp1-MD-1601387989276
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 8,330; R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 128,970; 136,200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	27.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	ocds-b3wdp1-MD-1601464132018
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de nord al republicii
	IPS,,Corsag” SRL
	06-14/456 din 13.11.2020
	18 931 691,33
	31 Decembrie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	22.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	ocds-b3wdp1-MD-1601469959283
	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de sud al republicii
	S.R..L.,,Masterdrum”
	06-14/447 din 11.11.2020
	15 283 067,80
	31 Decembrie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	22.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	ocds-b3wdp1-MD-1600677869361
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R19 R9-Cunicea-Camenca (tronson Cotiujenii Mari-Cunicea-Sănătăuca), km 0,0-30,284
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	29.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	ocds-b3wdp1-MD-1600678602449
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R25 Bucovăț-Nisporeni, km 0,0-37,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	29.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	ocds-b3wdp1-MD-1600690174438
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Edineț - Otaci -frontiera cu Ucraina (tronson Edineț-Otaci), km 0-55,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	29.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	ocds-b3wdp1-MD-1602075343873
	Lucrări de reparație periodică a drumurilor comunale și străzi în com. Ciutești, raionul Nisporeni , de la biserica nouă pâna la cimitirul vechi, L-400 m
	SC ,,Nisprofcon” SRL
	06-14/443

din

09.11.2020
	1 020 276,00
	Decembrie 2020
	-
	-
	Finalizat   1 020 276,00

	
	30.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	ocds-b3wdp1-MD-1601384931152
	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00
	S.R.L,,Universinj”
	06-15/479 din 01.12.2020
	6 460 408,80 
	30 septembrie 2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	ocds-b3wdp1-MD-1602661960057
	Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	ocds-b3wdp1-MD-1602848924053
	Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative
	
	
	
	
	
	
	

	
	06.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	ocds-b3wdp1-MD-1603182581648
	Tahiometru total cu funcția încorporată de măsurare, citire și setare a înălțimii în mod automat
	Î.C.S. „Softline International” S.R.L.
	06-14/463 din 30.11.2020
	306 000,00
	30.12.2020
	-
	-
	Finalizat                  306 000,00

	
	11.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	ocds-b3wdp1-MD-1603183459995
	Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	11.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	ocds-b3wdp1-MD-1602163919899
	Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430
	
	
	
	
	
	
	Contestatie



	
	12.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	ocds-b3wdp1-MD-1603718610562
	Lucrări de reparatie a drumului G67 G66 - Vasieni - Bahu - R21, km 0,00-1,00 (sector experimental)
	F.C.P.”Lincons,,S.R.L.
	06-14/468

Din

30.11.2020
	1 073 744,90
	31.12.2020
	-
	-
	Executarea contractului

	
	17.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	ocds-b3wdp1-MD-1602661061897
	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/498 din 15.12.2020
	5 360 140,80 
	15.08.2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	19.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	ocds-b3wdp1-MD-1603891383080
	Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anulată

	
	20.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	ocds-b3wdp1-MD-1604581732467
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de reparație a drumului „G39 R14 – Unchitești – Țâpordei – R19, km 0,00 – 9,63 (modificat din L185 M2 – Hârtop - Cernița, km 0,00 – 6,00 și L130 Stația Unchitești - Hârtop, km 0,00 – 3,40, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016)”
	S.R.L,,Universcons”
	06-15/499 din 15.12.2020
	865 518,00 
	30.09.2021
	-
	-
	Executarea contractului

	
	27.11.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	ocds-b3wdp1-MD-1606997401954
	Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33”
	
	
	
	
	
	
	

	
	24.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	ocds-b3wdp1-MD-1607499445324
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 46,800; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 24,640; G100 R33–Sofia–Cărpineni–Mingir–R34, km 37,220
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	ocds-b3wdp1-MD-1607500290638
	Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	ocds-b3wdp1-MD-1607502912658
	Lucrări de expertizare tehnică la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 14,370; R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	ocds-b3wdp1-MD-1607504381842
	Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 8,330; R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 128,970; 136,200
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	ocds-b3wdp1-MD-1607522366049
	Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	


