


Aprobat
Președintele grupului de lucru pentru achiziții
al S.A. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Vladimir LUPU



RAPORT
de monitorizare a planului de achiziții
SEMESTRUL I, 2026

Nr. crt.	Obiectul achiziției și tipul contractului (descrierea bunului/serviciului/lucrării)	Codul CPV	Valoarea Estimată (mii lei)	Procedura de atribuire	Termenul inițial (luna planificată de inițiere)	Responsabilul (persoana care coordonează achiziția)	Stadiul actual (situația la zi: planificată, în desfășurare, atribuită, finalizată etc.)	Observații (note privind întârzierile, modificările, riscurile etc.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRĂRI								
1. Reconstrucția, reparația drumurilor și a construcțiilor ingineresti (Anexa nr.2) (Capitolul 5.)								
1.	Lucrări de reparație a drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - Razeni - M3, sectorul km 2,60 – 8,67 (sectorul de drum or. Ialoveni - s. Costești)	45233142-6	99 000,00	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Cristian Drăgălin	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775732403122 din 15.05.2026 Contract nr. 13/01-02/175 din 11.06.2026
2.	Lucrări de reparație capitală a drumului public național G108 M5-Florești-Anenii Noi (km 0,00 - 9,00), Etapa II	45233142-6	117 000,00	Licitație publică	martie - aprilie 2026		Planificată	

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A DRUMURILOR
INTERNE Nr. 96
30 02 2026

[illegible]

8.	Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 11+540 – 16,900.	45233223-8	42.683,00	Licitație publică	aprilie - mai 2026	Diana Otgon	Finalizată	ocds-b3wdpl-MD-1776325656216 din 07.05.2026 Contract nr. 10/02-07/163 din 04.06.2026
9.	Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 16+900 – 21,950.	45233223-8	41.120,00	Licitație publică	aprilie - mai 2026	Cristina Cevdar	Finalizată	ocds-b3wdpl-MD-1776325391346 din 07.05.2026 Contract nr. 10/02-07/162 din 04.06.2026
10.	Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 21+950 – 27+300.	45233223-8	33.974,00	Licitație publică	aprilie - mai 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdpl-MD-1776326725067 din 07.05.2026 Contract nr. 10/02-07/159 din 02.06.2026
11.	Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 9+390 – 11+540 și 27+300 – 31,300.	45233200-1	17.650,00	Licitație publică	aprilie - mai 2026	Oxana Tcacenco	Finalizată	ocds-b3wdpl-MD-1776324433002 din 07.05.2026 Contract nr. 10/02-07/162 din 04.06.2026
12.	Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R20 Orhei – Rezina – Rîbnița, km 22+900 – 42+850 (Selectiv)	45233141-9	18 000,00	Licitație publică	Iulie-August 2026		Planificată	
13.	Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 42+000 – 66+000 (Selectiv)	45233141-9	19 000,00	Licitație publică	Iulie-August 2026		Planificată	
14.	Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 50+750 – 72+000 (Selectiv)	45233141-9	21 000,00	Licitație publică	Iulie-August 2026		Planificată	
15.	Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R13 Bălți – Florești – R14, km 13+300 – 39+765 (Selectiv)	45233141-9	45 000,00	Licitație publică	Iulie-August 2026		Planificată	

[illegible]

23.	Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale: M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău - Tiraspol – frontiera cu Ucraina , km 37+500 – 37+950 (stânga); R7 R14 - Drochia – Costești - frontiera cu Romania, km 30+100 – 31+470 (stânga); R11 Frontiera cu Ucraina – Briceni – Ocniță – Otaci - R8 (sector prin or. Otaci), km 63+460 – 64+980 (stânga); G46 R9 - Dobrușa – Ignăței - Scorțeni – Codrul Nou- R14 (prin s. Râspopeni), km 6+640 – 7+220	45233161-5	6 159 740,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		În desfășurare	ocds-b3wdpl-MD-1784610394374 din 11.08.2026
	Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, Im 25+950 – 26+100 dreapta; R25 Bucovăț - Nisporeni, 23+750 – 24+420 (stânga); R29 - Comrat – Ceadăr Lunga – frontiera cu Ucraina (prin or. Ceadăr Lunga), km 30+500 – 30+950	45233161-5	3 406 258,00					
24.	Lucrări de construcție a trotuarelor pietonale pe drumurile publice naționale: R12.1 Drumul de acces spre or. Dondușeni, km 0+695 – 1+515 (stânga)	45233161-5	1.110,44	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
7. Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri (Sub-program 3.4.)								
25.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 km 58+900 s. Varnița (dreapta)	45213310-9	380,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
26.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: R3 Chișinău – Hâncești – Cimișlia – Basarabeasca - frontiera cu Ucraina km 93+600 (stânga) or. Basarabeasca	45213310-9	380,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
27.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România km 48+860 (stânga) s. Sagaidac	45213310-9	100,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
28.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: G75 R6 - Peresecina – Hîrtopul Mare – Cruglic – G72 (demontat in urma accidentului rutier din 27.11.2025, km 22+250 s. Cruglic	45213310-9	380,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	

29.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: R20 Orhei – Rezina – Rîbnița km 24+650 (dreapta) s. Otac	45213310-9	140,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
30.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: G114 G113 – Talmaza – Olănești – R31 km 35+150 (dreapta) s. Purcari	45213310-9	380,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
31.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: G33 R12 – Mîndic – Zgurița – Mărculești - R13 km 0+030 (dreapta) s. Mîndic	45213310-9	100,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
32.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: R8 Edineți – Otaci – frontiera cu Ucraina Pilonul a fost strămutat de către primăria s. Moșana DN , km 37+700 (dreapta) s. Moșana	45213310-9	380,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
33.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: G139 R32 Moscovei – Musaitu – M3, km 25+130 (stînga) com. Vinogradovca	45213310-9	380,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
34.	Lucrări de construcție a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale: R23 Basarabeasca – M3, km 11+030 (stînga) s. Cioc Maidan	45213310-9	380,00	Licitație publică	mai-iunie 2026		Planificată	
8. Întreținerea drumurilor publice naționale								
35.	Lucrări de întreținere curentă a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în raioanele Bălți, Fălești, Sîngerei	45233141-9	45 508,1	Licitație publică	mai-iunie 2026		Atribuită	ocds-b3wdp1-MD-1782719797259 din 21.07.2026
SERVICII								
1. Servicii de proiectare pentru elaborarea proiectelor de execuție pentru drumurile publice naționale								
36.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, în zona localității Baraboi, km 12,30 - 13,15	71322000-1	692,93	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Lidia Marandici	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775019581536 din 23.04.2026 Contract nr. 13/02-10/137 din 21.05.2026
37.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G66 R6 – Clișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 - 18,85 (selectiv pe sectoarele nefinalizate)	71322000-1	3 706,94	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775206270071 din 11.05.2026 Contract nr. 13/02-10/171 din 09.06.2026

38.	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 0,00 - 8,00	71322000-1	1 006,31	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Lidia Marandici	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775021776502 din 23.04.2026 Contract nr. 13/02-10/136 din 21.05.2026
39.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 16,00 – 17,20	71322000-1	849,98	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Cristina Cevdar	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775018505767 din 23.04.2026 Contract nr. 13/02-10/127 din 12.05.2026
40.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea trotuarului și consolidarea taluzului pe drumul G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, km 19,87 – 20,19 (partea dreaptă)	71322000-1	169,19	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026	Tatiana Arama	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775115115286 din 10.04.2026 Nereușită ocds-b3wdp1-MD-1776150655167 din 22.04.2026 Nereușită ocds-b3wdp1-MD-1777464229786 din 08.05.2026 Nereușită ocds-b3wdp1-MD-1779880063777 din 05.06.2026 Contract nr. 13/02-10/184 din 24.06.2026
41.	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind conexiunea drumului republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44 și M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, (Lotul 3 a centurii mun. Chișinău), km 99,626	71241000-9	960,46	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Oxana Tcacenco	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775731936117 din 30.04.2026 Contract nr. 13/02-10/158 din 02.06.2026

42.	Servicii de proiectare privind elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, sectorul km 11,00 – 12,60 (intersecție cu drumurile G71 și L496)	71322000-1	840,00	Licitație publică	aprilie - mai 2026		Planificată	
43.	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție (actualizarea sistemului rutier) pentru reparația capitală a drumului G39 R14 - Unchitești - Tipordei - R19, 0,00 - 9,63	71322000-1	72,00	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026	Diana Otgon	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/72 din 12.03.2026
44.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor	71322000-1	1 080,95	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775471006551 din 27.04.2026 Nereușită ocds-b3wdp1-MD-177543711500 din 22.05.2026 Contract nr. 13/02-110/161 din 04.06.2026
45.	Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind reparația capitală a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 123,70 - 132,10	71241000-9	855,56	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Diana Otgon	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775469940783 din 27.04.2026 Contract nr. 13/02-10/139 din 21.05.2026
46.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830	71322000-1	445,77	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775205479641 din 24.04.2026 Contract nr.13/02-10/142 din 27.05.2026
47.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru asigurarea stabilității terasamentului pe drumul public național R14.2 Unguri–Otaci, km 4,500	71322000-1	404,69	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Cristina Cevdar	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775204408714 din 24.04.2026 Contract nr. 13/02-10/142 din 27.05.2026

48.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru restaurarea monumentul arhitectural de importanță națională, podul de piatră „Turcesc”, poziționat pe drumul public R14.2 Unguri–Otaci, km 7,600.	71322300-4	765,89	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Lidia Marandici	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774952296546 din 22.04.2026 Contract nr. 13/02-10/140 din 21.05.2026
49.	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național R15 M5 – Glodeni, km 18,413	71322300-4	137,74	Licitație publică	martie - aprilie 2026		Planificată	ocds-b3wdp1-MD-1775552202837 din 28.04.2026 Nereușită ocds-b3wdp1-MD-1777545630801 din 22.05.2026 Nereușită
50.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90	71322300-4	916,72	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774944670652 din 22.04.2026 Contract nr. 13/02-10/128 din 14.05.2026
51.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770	71322300-4	901,84	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Diana Otgon	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774955523920 din 22.04.2026 Contract nr. 13/02-10/130 din 14.05.2026
52.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,265.	71322300-4	627.74	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Diana Otgon	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774954701894 din 22.04.2026 Contract nr. 13/02-10/129 din 14.05.2026

53.	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național R8 Edineț – Otaci –frontiera cu Ucraina, km 55,14	71322300-4	118,72	Licitație publică	martie-aprilie 2026	Cristina Cevdar	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774525271931 din 16.04.2026 (atribuire 5 loturi)
								ocds-b3wdp1-MD-1777463231975 din 21.05.2026 (repetat) (atribuire 1 lot)
								ocds-b3wdp1-MD-1780657244625 din 29.06.2026 (repetat) (atribuire 3 loturi)
								ocds-b3wdp1-MD-1783409391626 din 28.07.2026 (2 loturi)
								Contract nr. 10/02-10/216 din 20.07.2026 Nereușită
	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național R14.1 R14 – Cosăuți – frontiera cu Ucraina, km 13,50		104,29			Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 10/02-10/215 din 20.07.2026
	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului poziționat pe drumul public național R32 M3 – Vulcănești – Cahul – Taraclia, km 17,742		210,65			Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/121 din 07.05.26
	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național R32 M3 – Vulcănești – Cahul – Taraclia, km 68,112					Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/122 din 07.05.26
	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național R34.1 Cahul – frontiera cu România, km 5,49		429,83			Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/170 din 08.09.2026

	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național R35 Comrat – Cantemir – R34, km 32,207		65,48			Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/123 din 07.05.26
	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică pentru monumentul arhitectural istoric de importanță națională, poziționat pe drumul public național G3 Lipcani – Bădragii Vechi – Brînzeni – M5, km 15,08		116,93				Planificată	
	Elaborarea raportului de expertiza tehnică (inspectarea și diagnosticarea, inclusiv încercarea statică la încărcări controlate) la podul de șosea poziționat pe drumul public R26 Bender- Căușeni- Cimișlia, km 83,531		424,66			Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/124 din 07.05.26
	Elaborarea raportului de expertiza tehnică (inspectarea și diagnosticarea, inclusiv încercarea statică la încărcări controlate) la podul de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat- Cantemir- R34, km 25,538		424,91			Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/125 din 07.05.26
	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică a podului, poziționat pe drumul public național G42 Rezina – Saharna – Saharna Nouă, km 5,80		113,65			Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 10/02-10/217 din 20.07.2026
	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică pentru monumentul arhitectural istoric de importanță națională, podul de piatră, poziționat pe drumul public național G116.2 G116 – Ștefănești – Ștefan Vodă – G116.1, km 1,61		107,91				Planificată	
54.	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului, poziționat pe drumul public național G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, km 1,294	71322300-4	721,95	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Diana Otgon	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774953773270 din 22.04.2026 Contract nr. 13/02-10/152 din 02.06.2026

55.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectelor de strămutare a rețelelor edilitare din zona nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni	71322000-1	458,63	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Diana Otgon	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775025979657 din 16.04.2026 Anulată (greșit tip procedură) ocds-b3wdp1-MD-1775215153884 din 24.04.2026 Contract nr. 13/02-10/138 din 21.05.2026
56.	Servicii de evaluare a stării tehnice a aparatelor de reazem la podurile de șosea poziționate pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 94,188 și km 94,30	71322300-4	292,00	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774945210969 din 09.04.2026 Nereușită ocds-b3wdp1-MD-1776150021880 din 22.04.2026 Contract nr. 13/02-10/117 (10085-04-26/T) din 05.05.2026
57.	Actualizarea studiului geodezic și elaborarea studiului inginero-geologic în cadrul proiectului „Laborator de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcție	71351000-3	36,9	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/84 din 31.03.2026
58.	Servicii de specialist atestat în domeniul drumurilor și podurilor	71330000-0	75,0	Achiziție de valoare mică	ianuarie - decembrie 2026		Planificată	
59.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, km 28,60 - 32,15	71322000-1	2 500,00	Licitație publică	iunie 2026		În desfășurare	ocds-b3wdp1-MD-1780898726000 din 16.07.2026 Anulată ocds-b3wdp1-MD-1784703029999 din 28.08.2026
60.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G120 R26 – Ucraina, km 0,00 - 9,00	71322000-1	2 600,00	Licitație publică	iunie 2026		Atribuită	ocds-b3wdp1-MD-1781072923960 din 16.07.2026

61.	Servicii de elaborare a raportului de evaluare a impactului asupra mediului pentru activitatea planificată în cadrul obiectului „Reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol - frontieră cu Ucraina, Sectorul I – km 0,000 – km 38,950” Lot 1	71313000-5	310,00	Licitație publică	iunie 2026	Diana Otgon	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1780396829746 din 25.06.2026
	Servicii de elaborare a raportului de evaluare a impactului asupra mediului pentru activitatea planificată în cadrul obiectului „Reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol - frontieră cu Ucraina, Sectorul IV - km 103,400 – km 133,370” Lot 2							Contract nr. 13/02-10/212 din 16.07.2026
62.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru construcția parcajului adiacent la drumul de ocolire a s. Giurgiulești	71322000-1	942,55	Licitație publică	iunie 2026		În desfășurare	ocds-b3wdp1-MD-1782971684424 din 23.07.2026 Anulată ocds-b3wdp1-MD-1784888910729 din 14.08.2026
63.	Servicii de elaborare a raportului de evaluare a impactului asupra mediului pentru activitatea planificată în cadrul obiectului „Construcția nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni”	71313000-5	118,32	Achiziție de valoare mică	iulie-august 2026		În desfășurare	ocds-b3wdp1-MD-1784789023276 din 31.07.2026
64.	Servicii de proiectare privind elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, sectorul km 11,00 – 12,60 (intersecție cu drumurile G71, G70 și L496)	71322000-1	2 100,00	Licitație publică	iulie-august 2026		În desfășurare	ocds-b3wdp1-MD-1785139094459 din 18.08.2026
65.	Servicii de expertizare a lucrărilor executate și a proiectului de execuție, pentru obiectivul „Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea luctărilor de artă pe drumul G64, R6 - Banesti - Telenesti - Budai - M5, km 13,50”	71322300-4	170,00	Achiziție de valoare mică	iulie-august 2026		Planificată	

66.	Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I)	71322000-1	250,00	Licitație publică	iulie-august 2026		În desfășurare	ocds-b3wdp1-MD-1784886910060 din 31.07.2026
67.	Servicii de proiectare privind elaborare a studiului de fezabilitate pentru reparația capitală/reconstrucția drumului M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 10,00 - 44,35.	71241000-9	1 250,00	Licitație publică	iulie-august 2026		Planificată	
68.	Servicii de proiectare privind elaborare a studiului de fezabilitate pentru reparația capitală/reconstrucția drumului M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 70,50 - 82,33.	71241000-9	670,00	Licitație publică	iulie-august 2026		Planificată	
69.	Servicii de elaborare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului, poziționat pe drumul public național G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, km 2,249	71322300-4	750,00	Licitație publică	iulie-august 2026		În desfășurare	ocds-b3wdp1-MD-1785137954583 din 18.08.2026
70.	Servicii de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția Autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa (tronsoanel de la nodul rutier Ungheni pînă la intersecția cu M5/R5 în preajma satului Budești)	71241000-9	88 000,00	Licitație publică	August - Septembrie 2026		Planificată	

2. Servicii de verificare a proiectelor de execuție

71.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a drumului public național G30 R6 – Mîndreștii Noi – Sîngerei Noi – G50, km 9,15 - 13,20	71328000-3	126,71	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774508289284 din 03.04.2026 Contract nr. 13/02-10/113 din 22.04.2026
72.	Servicii de verificare a documentației de deviz, inclusiv a soluțiilor de proiect (actualizarea sistemului rutier) pentru reparația capitală a drumului public național G108 M5-Florești-Anenii Noi (km 0,00 - 9,00), Etapa II.	71328000-3	21,00	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026		Planificată	
73.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a drumului G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, în zona localității Baraboi, km 12,30 - 13,15	71328000-3	64,92	Licitație deschisă	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1780405089397 din 24.06.2026 Contract Nr. 13/02-10/224 din 22.07.2026

	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a drumului G66 R6 – Clișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 - 18,85 (selectiv pe sectoarele nefinalizate)		356,11					Nr. 13/02-10/226 din 22.07.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a drumului G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 0,00 - 8,00		100,92					Nr. 13/02-10/214 din 22.07.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830		74,13					Nr. 13/02-10/225 din 22.07.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind restaurarea monumentul arhitectural de importanță națională, podul de piatră „Turcesc”, poziționat pe drumul public R14.2 Unguri–Otaci, km 7,600.		120,46					Nr. 13/02-10/223 din 22.07.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național G139 R32–Moscovei–Musaitu–M3, km 16,265.		82,73					Nr. 13/02-10/218 din 22.07.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului, poziționat pe drumul public național G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, km 1,294		88,99					Nr. 13/02-10/227 din 22.07.2026
74.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a drumului G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Singera – R2, km 16,00 – 17,20	71328000-3	87,53	Licitație deschisă	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1780659678428 din 29.06.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor		135,37					Contract nr. 13/02-10/231 din 23.07.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind asigurarea stabilității terasamentului pe drumul public național R14.2 Unguri–Otaci, km 4,500		66,40					Contract nr. 13/02-10/213 din 22.07.2026

	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90		110,18					Contract nr. 13/02-10/228 din 23.07.2026
	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public G132 R35–Baimaclia–Taraclia de Salcie–R32, km 44,770		115,41					Contract nr. 13/02-10/229 din 23.07.2026
75.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind amenajarea trotuarului și consolidarea taluzului pe drumul G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, km 19,87 – 20,19 (partea dreaptă)	71328000-3	38,44	Achiziție de valoare mică	iulie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1782971076469 din 10.07.2026 Contract nr. 13/02-10/234 din 28.07.2026
76.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabasca – frontiera cu Ucraina, sectorul km 11,00 – 12,60 (intersecție cu drumurile G71 și L496)	71328000-3	42,00	Achiziție de valoare mică	mai 2026		Planificată	
77.	Servicii de verificare a proiectului de execuție (actualizarea sistemului rutier) pentru reparația capitală a drumului G39 R14 - Unchitești - Tipordei - R19, 0,00 - 9,63	71328000-3	17,00	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026	Cristina Cevdar	Finalizată	Contract nr. 13/02-10/82 din 27.03.2026
78.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind construcția podețului amplasat pe drumul public național R34.3 M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare, la km 2,494	71328000-3	84,00	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026		Planificată	
79.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind reparația capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național R15 M5 – Glodeni, km 18,413	71328000-3	42,00	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026		Planificată	
80.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind strămutarea rețelelor edilitare din zona nodului rutier de conexiune cu drumul R1 și a infrastructurii de acces către complexul multimodal Berești, amplasat în regiunea Zagarancea, r-ul Ungheni	71328000-3	458,63	Licitație publică	martie - aprilie 2026	Cristina Cevdar	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1782450826910 din 03.07.2026 Contract nr. 13/02-10/209 din 14.07.2026
81.	Servicii de verificare a proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, km 28,60 – 32,15.	71328000-3	185,00	Achiziție de valoare mică	iunie 2026		Planificată	

82.	Servicii de verificare a proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G120 R26 – Ucraina, km 0,00 - 9,00.	71328000-3	200,00	Achiziție de valoare mică	iunie 2026		Planificată	
83.	Servicii de verificare a proiectului de execuție pentru construcția parcajului adiacent la drumul de ocolire a s. Giurgiulești	71328000-3	185,00	Achiziție de valoare mică	iunie 2026		Planificată	
84.	Servicii de verificare a proiectului de execuție privind elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, sectorul km 11,00 – 12,60 (intersecție cu drumurile G71, G70 și L496)	71328000-3	170,00	Achiziție de valoare mică	iulie-august 2026		Planificată	
85.	Servicii de verificare a proiectului de execuție pentru reparația capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I)	71328000-3	42,00	Achiziție de valoare mică	iulie-august 2026		Planificată	
86.	Servicii de verificare a proiectului de execuție pentru reconstrucția podului, poziționat pe drumul public național G33 R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13, km 2,249	71328000-3	92,00	Achiziție de valoare mică	iulie-august 2026		Planificată	
3. Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere								
87.	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului public național G30 R6 – Mîndreștii Noi – Singerei Noi – G50, km 9,15 - 13,20	71322000-1	15,20	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774507830449 din 03.04.2026 Contract nr. 13/02-10/112 din 22.04.2026
88.	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, în zona localității Baraboi, km 12,30 - 13,15	71322000-1	7,42	Achiziție de valoare	martie - aprilie 2026	Tatiana Aramă	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1780903577107 din 19.06.2026 Contract nr. 13/02-10/188 din 29.06.2026
	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G66 R6 – Clișova – Sărătenii Noi – R22, km 0,00 - 18,85 (selectiv pe sectoarele nefinalizate)		57,93					Contract nr. 13/02-10/192 din 29.06.2026
	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 0,00 - 8,00		36,01					Contract nr. 13/02-10/189 din 29.06.2026

	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind reparația capitală a drumului G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 16.00 – 17.20		11,01					Contract nr. 13/02-10/191 din 29.06.2026
	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție privind conexiunea drumului republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 6,44 și M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău - Dubăsari - Fr. cu Ucraina, (Lotul 3 a centurii mun. Chișinău), km 99,626		22,07					Contract nr. 13/02-10/190 din 29.06.2026
	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru reparația capitală a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 123,70 - 132,10		25,84					Contract nr. 13/02-10/187 din 29.06.2026
89.	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție pentru reparația capitală a drumului G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3, km 28,60 - 32,15.	71322000-1	70,00	Achiziție de valoare mică	iunie 2026		Planificată	
90.	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție pentru reparația capitală a drumului G120 R26 – Ucraina, km 0,00 - 9,00.	71322000-1	120,00	Achiziție de valoare mică	iunie 2026		Planificată	
91.	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție pentru construcția parcajului adiacent la drumul de ocolire a s. Giurgiulești	71322000-1	50,00	Achiziție de valoare mică	iunie 2026		Planificată	
92.	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pe drumul R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, sectorul km 11,00 – 12,60 (intersecție cu drumurile G71 și L496)	71322000-1	84,00	Achiziție de valoare mică	martie - aprilie 2026		Planificată	
93.	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectul de execuție pentru amenajarea sensului giratoriu și a platformei pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor la stația auto (Revaca) poziționată în proximitatea str. Muncești intersecție cu str. Aeroport și str. Pășunilor	71322000-1	13,00	Achiziție de valoare mică	iulie-august 2026		Planificată	

[illegible]

102.	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru R33 Hincești-Lăpușna-M1 (sectorul Hincești-Lăpușna-M1)	71354300-7	56,67	Licitație publică	martie-septembrie 2026	Cristina Cevdar	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1775471694061 din 27.04.2026
	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru R34 Hincești-Leova-Cahul-Slobozia Mare (sectorul Cantemir-Cahul)		82,00					Contract nr. 04-07/150 din 29.05.2026
	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru M1 Frontiera cu România – Leușeni Chișinău Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2 Lot II km 9,00-39,00)		78,68					Contract nr. 04-07/147 din 29.05.2026
	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România M2 Lot III km 39,00-61,75)		186,00					Contract nr. 04-07/148 din 29.05.2026
	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru M1 Frontiera cu România – Leușeni Chișinău Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2 Lot IV km 61,75-85,46)		413,40					Contract nr. 04-07/149 din 29.05.2026
103.	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol frontiera cu Ucraina (sectorul Criva-Bălți (Lot IV Rîșcani-Bălți))	71354300-7	198,68	Licitație publică	martie-septembrie 2026	Cristina Cevdari	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1779084848266 din 09.06.2026
	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru M5 Frontiera cu Ucraina Criva Bălți Chișinău Tiraspol frontiera cu Ucraina (sectorul Criva-Bălți (Lot I Edineț-Rîșcani))		254,38					Contract nr. 04-07/203 din 07.07.2026
	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru R7 R14 Drochia – Costești – frontiera cu România (sector II (Drochia-Rîșcani))		325,95					Contract nr. 04-07/204 din 07.07.2026

	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector III (Rîșcani-Costești))		369,36					Contract nr. 04-07/205 din 07.07.2026
104	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector IV (ocolirea Drochia))	71354300-7	189,17	Achiziție de valoare mică	iunie-noiembrie 2026		Planificată	
105	Lucrări cadastrale aferente procesului de expropriere pentru R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (sectorul Cahul – Giurgiulești)	71354300-7	238 373,00	Licitație publică	martie-septembrie 2026		În desfășurare	ocds-b3wdp1-MD-1783931109822 din 03.08.2026
	124 686,00							
	294 377,00							
5.2 Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii								
106	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina (sectorul Criva-Bălți (Lot III Edineț-Rîșcani))	71324000-5	72,92	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
107	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina (sectorul Criva-Bălți (Lot II Edineț-Rîșcani))	71324000-5	83,33	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
108	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina (sectorul Criva-Bălți (Lot I Edinet-Rîșcani))	71324000-5	13,54	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	

109	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector II (Drochia-Rîșcani))	71324000-5	84,37	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
110	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector III (Rîșcani-Costești))	71324000-5	55,21	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
111	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector IV (ocolirea Drochia))	71324000-5	69,80	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
112	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (sectorul Cahul – Giurgiulești)	71324000-5	28,12	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
113	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2 Lot II km 9,00-39,00)	71324000-5	246,87	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
114	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2 Lot III km 39,00-61,75)	71324000-5	244,79	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
115	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2 Lot IV km 61,75-85,46)	71324000-5	378,12	Cererea ofertelor de preț	martie-septembrie 2026		Planificată	
116	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România (sector I (R14 – Drochia))	71324000-5	92,71	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	

117	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii: <i>R14.3 Drum de acces la podul Cosăuți – Yampil (accesul la podul Cosăuți Yampil)</i>	71324000-5	223, 96	Cererea ofertelor de preț	martie-septembrie 2026	Lidia Marandici	Finalizată	ocds-b3wdp1-MD-1774937322928 din 16.04.2026 Contract nr. 04-07/126 din 12.05.2026
118	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru <i>Drumul de ocolire a satului Giurgiulești (conexiunea dintre drumurile M3 – R34)</i>	71324000-5	76,04	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
119	Servicii de evaluare în scopul determinării cuantumului despăgubirilor pentru obiectele supuse exproprierii pentru <i>M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina (sectorul M3.1 – punctul de trecere a frontierei cu România)</i>	71324000-5	23,96	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
5.3 Servicii de înregistrare IP CBI, lucrări cadastrale și evaluare selective și altele								
120	Înregistrarea, modificarea, extrase și altele din Registrul Bunurilor Imobile	71354300-7	167,00	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
121	Lucrări cadastrale de delimitare, formare a bunurilor imobile, modificarea hotarelor terenurilor aferente drumurilor publice și altele în scopul transmiterii terenurilor către stat, MIDR, (AND)	71354300-7	167,00	Achiziție de valoare mică	martie-septembrie 2026		Planificată	
BUNURI								
122	Sare tehnică în vrac	34927100-2	22 418,80	Procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare	Februarie 2026		Planificată	

Legendă:

Negru – procedure neinițiate;

Roșu – procedure în lucru;

Albastru – contracte atribuite, procedure finalizate.

Executor: Tatiana Aramă

Tel. (022) 21-22-96