
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 R6 Chişinău – Orhei – Bălţi 32,00 0,30 nr. 10/01-04/409
din 21.11.2024

10 449 675,17 209 891,87 10 659 567,04 20.11.2025 06.12.2024 20.11.2025 S.C. „Luxgaz” 
S.R.L.

Pleșca Alexei tel.:078884888,        
E-mail: luxgaz@gmail.com

Ion Banari, tel.: 069601517,  
E-mail:  ion.banari@andsa.md 3 582,00 10 619,99 7 077 690,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 077 690,91 3 581 876,13 12 19 158 99,95 0,05 66,40 0,00 Amenajarea sensului giratoriu s. 

Peresecina

2 R8 Edineţ – Otaci – frontiera cu Ucraina 54,800 - 54,830 0,03 Reconstrucția zidului de sprijin. 

3 R6 Chişinău – Orhei – Bălţi 132,08; 136,45 0,22 nr. 10/01-05/83
din 12.04.2024

64 821 435,60 384 167,36 65 205 602,96 18.08.2026 19.04.2024 17.08.2026 S.R.L. „Corsag” S. Său tel.:069310092  E-mail: 
sergiu.marchici@corsag.md

Procopenco Ion  tel.: 067492797 
E-mail: ion.procopenco@andsa.md 22 000,00 54 000 45 760 866,00 0,00 2 568 813,60 2 660 664,00 2 279 772,00 2 587 443,60 4 505 749,20 14 602 442,40 60 363 308,40 4 842 294,56 29 7 24 91,58 5,71 92,57 66,37 Reparația podului

Reparația pasajului 

4 R6 Chişinău – Orhei – Bălţi 136,200; 0,53km nr.10/01-04/352
din 18.11.2025

48 078 873,90 48 078 873,90 28.09.2026 12.01.2026 28.09.2026 S.R.L. „Corsag” S. Său tel.:069310092  E-mail: 
sergiu.marchici@corsag.md

Borodin Vladimir  tel.: 061144040
 E-mail: vladimir.borodin@andsa.md 50 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2 045 986,80 2 359 747,20 535 467,60 16 934 637,60 5 288 078,40 27 163 917,60 27 163 917,60 20 914 956,30 7 6 86 61,46 9,00 56,50 54,33 Reabilitarea pasajului peste calea 

ferată

5 R19 R9 – Cunicea – Camenca 5,81 0,00 Reparația capitală a podului

6 R22 Telenești – Ratuș – R6 11,00 13/01-02/169 din 
08.06.2026

34 443 689,27 34 443 689,27 07.09.2027 25.06.2026 24.09.2027 S.C. „Poduri Prim” 
S.R.L.

Vecealav Terna  tel.:  068040501      
E-mail: poduriprim@gmail.com 

Procopenco I. tel.: 067492797            
E-mail: ion.procopenco@andsa.md 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 34 443 689,27 15 1,00 1,00 0,00 0,00 Reparația capitală a podului

7 R26 Bender – Căuşeni – Cimişlia (sectorul 1) 23,821-31,20 7,38 nr. 10/01-04/51 din 
19.02.2025

153 695 587,96 5 433 069,98 159 128 657,94 19.08.2026 03.03.2025 19.08.2026 S.R.L. „Rutador”
Maliu N. tel.: 069128584            

E-mail: rutador@inbox.ru; 
info@rutador.md

Caragacean C. tel.: 069693713 
E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md 95 000,00 58 500,00 66 500 036,40 2 042 802,00 0,00 4 797 189,60 6 426 386,40 4 373 467,20 3 157 180,80 20 797 026,00 87 297 062,40 71 831 595,54 18 16 89 79,00 2,00 54,86 21,89 Reparația drumului 

8 R26 Bender – Căuşeni – Cimişlia (sectorul 2) 31,20-39,00 7,80 10/01-05/29
22.02.2024 140 695 645,66 3 349 086,67 144 044 732,33 31.12.2025 29.03.2024 31.12.2025 S.C. „Nouconst” 

S.R.L.
Sîrbu M. tel: 069295343            

E-mail: office@nouconst.md
Caragacean C. tel.: 069693713  

E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md 175,00 52 400,00 143 870 198,40 174 884,40 0,00 0,00 0,00 0,00 174 884,40 144 045 082,80 -350,47 22 22 100 100,00 finalizat 100,00 99,93 Reparația drumului și podurilor  (2 
buc.)

9 R35 Comrat – Cantemir – R34 14,37 s 7 000,00 Reparația capitală a podului

10 R37 Ceadîr Lunga-Taraclia-R32 6,75 0,027 10/01-04/351 din 
18.11.2025

15 710 955,38 50 596,46 15 761 551,84 17.02.2027 12.01.2026 17.02.2027 S.R.L. „Irinda 
Prim„

I. Galiamov tel.:  069969987         
E-mail: irindaprim.srl@gmail.com

Procopenco I. tel.: 067492797 
Email:  ion.procopenco@andsa.md 16 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 707 542,00 3 182 515,20 5 890 057,20 5 890 057,20 9 871 494,64 15 5 33 45,92 2,31 37,37 36,81 Reparația capitală a podului

11 G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7 12,30 - 13,15 0,850 0,00 Reparația capitală a drumului, 
inclusiv zona de alunecare iaz

12 G30 R6 – Mîndreștii Noi – Sîngereii Noi – G50 9,150 - 13,200 4,050 0,00 Reparația capitală a drumului

13 G33 R12 – Mîndîc – Zgurița – Mărculești – R13 28,300 - 40,271 11,970 0,00 Reparația capitală a drumului

14 G39 R14-Unchitești-Țipordei-R19 0,00-9,63 9,63 10/01-04/99 din 
11.04.2025

125 998 164,21 17 734 418,89 143 732 583,10 11.10.2026 22.04.2025 11.10.2025 S.C. „Neledimpex” 
S.R.L.

 Crudu Eduard tel. 069158627,       
E-mail:neledimpex@yahoo.com

Matei Puzur tel.: 068578005
E-mail: matei.puzur@andsa.md
Vasilachi Tudor tel: 069120432

 E-mail: tudor.vasilachi@andsa.md

50 000,00 30 000,00 5 593 941,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 382,80 1 473 382,80 7 067 324,40 136 665 258,70 18 14 78 6,71 1,61 4,92 2,95 Reparația drumului 

15 G54 R16-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranîc-R16 1,73 0,52 10/01-04/370 din 
01.12.2025

25 583 840,40 41 690,65 25 625 531,05 21.09.2026 22.12.2025 21.09.2026 S.C. „Poduri Prim” 
S.R.L.

Vecealav Terna  tel.:  068040501      
E-mail: poduriprim@gmail.com 

Procopenco I. tel.: 067492797            
E-mail: ion.procopenco@andsa.md 26 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4 434 476,40 3 498 606,00 2 495 666,40 2 095 078,80 1 620 673,20 14 144 500,80 14 144 500,80 11 481 030,25 9 6 67 56,00 1,00 55,20 54,40 Reparația capitală a podului

16 G65 G64-Telenești-Mîndrești-Ghiliceni-M5 3,6-3,675 0,75 10/01-04/365 din 
01.12.2025

13 262 807,59 13 262 807,59 26.01.2027 26.01.2026 19.01.2027 S.R.L. „VAR-IMP” Tudor Vartolemei tel. 069003540     
e-mail:varimp.srl@gmail.com     

Vasile Morgoci, tel: 069601519,          
E-mail: vasile.morgoci@andsa.md 14 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 512 699,60 0,00 0,00 3 348 160,80 2 220 211,20 7 081 071,60 7 081 071,60 6 181 735,99 12 5 42 55,00 3,00 53,39 50,58

Asigurarea stabilității 
terasamentelor, construcția 
trotuarului și reparația sistemului 
rutier

17 G71 Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2 21,44 0,00 Reparația capitală a drumului

18 G102 R34 – Cneazevca – Sărățica Nouă – Troian –
R34 18,45 0,00 Reparația capitală a podului

19 G104 Ialoveni - Costești - Molești - Răzeni - M3 2,00 - 8,67 6,67 13/01-02/175 din 
11.06.2026 112 541 788,99 112 541 788,99 24 luni 10.07.2026 09.07.2026 S.R.L. „Rutador”

Maliu N. tel.: 069128584            
E-mail: rutador@inbox.ru; 

info@rutador.md
15 000,00 Reparația capitală a drumului

20 G108 M5 – Florești – Anenii Noi (Etapa II) 0,00 - 9,00 9,00 15 000,00 Reparația capitală a drumului

21 G109 Delacău – Bulboaca – R2 (Etapa II) 0,00 - 8,00 8,00 0,00 Reparația capitală a drumului

22 f/n

Strămutarea rețelelor edilitare din zona nodului
rutier de conexiune cu drumul R1 și a
infrastructurii de acces către complexul
multimodal Berești, amplasat în regiunea
Zagarancea, r-ul Ungheni 

0,00

23 G109 Delacău-Bulboaca-R2 7,99-9,13;
 13,4-19,43 7,17 10/01-04/109 din

14.05.2024
177 548 569,55 5 744 060,74 183 292 630,29 31.07.2026 21.05.2024 31.05.2026 S.A. „Lusmecon” Potop Veceslav. Tel: 068770677;     

E-mail: step@lusmecon.md
Brinișter Valentin, tel. 060201622,        

E-mail: valentin.brinister@andsa.md 44 000,00 125 000,00 141 631 458,00 2 280 438,00 0,00 5 023 173,60 10 514 772,00 9 120 352,80 2 242 620,00 29 181 356,40 170 812 814,40 12 479 815,89 24 24 97 98,20 0,20 93,19 66,32 Reparația drumului

24 G113 Bender - Copanca - Plop-Știubei - Căușeni 28,76 - 35,07 6,31 10/01-04/12 din 
21.01.2025 70 074 097,80 -1 922 285,00 68 151 812,80 21.04.2026 03.02.2025 21.04.2026 S.R.L. „Credo 

Industry”

Sergiu Pașchevici,                       tel:  
068223326,               

credoindustry111@gmail.com

Caragacean C. tel.: 069693713            
E-mail.: cornel.caragacean@andsa.md 8 000,00 15 000,00 9 895 341,60 1 295 071,20 0,00 0,00 1 712 587,20 789 632,40 3 797 290,80 13 692 632,40 54 459 180,40 15 16 107 23,50 0,50 20,09 47,47 Reparația drumului

25 G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 1,84 3 000,00 Reparația capitală a podului

26 G135 Ceadîr-Lunga – Congaz – Dimitrovca – G131 4,79 0,00 Reparația capitală a podului

80,67 373 757 361 520,0 420 329 532,91 5 793 195,60 10 561 976,40 18 339 380,40 26 672 193,60 42 431 288,40 20 507 895,60 124 305 930,00 544 635 462,91 366 752 577,20 33 258

ianuarie - iunie 2026

Reconstrucția, reparaţia drumurilor şi a construcţiilor inginereşti

Nr Nr. drum. Denumirea drumurilor Tronsonul, (km)

Lungime 
transon km

Date CONTRACT Date ANTREPRENOR și D.Ș.

Valorificat în anii 
precedenți             

(lei)

Valorificări lunare în anul 2026, (lei)

Valorificat în anul 2026, 
(lei)

Volumul alocațiilor 2026 Valorificări, (lei) Progres, %

Tipul lucrărilor
Volumul total al 

alocațiilor,       
(mii lei)

În ultima 
săptămînă

din valoarea 
contractului din alocații

lunar din alocații 
(pentru luna 

selectată)

Termen 
executat

(%)

 Fizic

Termen 
destinat 
execuției 
lucrărilor

(Luni)

Termen de 
execuție 
trecut
(Luni)

Valorificat din valoarea 
contr., (lei)

Nevalorificat din 
valoarea contr., (lei)

TOTAL GENERAL:

conform HG  Nr. 73  din 25.02.2026

Antreprenor Contacte   (tel., E-mail) Responsabil tehnic
Volumul alocațiilor, 

lucrări                  (mii 
lei)

Nr. Contractului Valoarea inițială Acorduri adiționale Valoare contract

Termen limită de 
execuție (conform 

Ordin începere 
lucrări)

Data începerii 
lucrărilor conform 
ordinului emis de 

AND

Termen limită de 
execuție


